

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลัก 4.2 สร้าง หลักประกันทาง รายได้ให้แก่ เกษตรกรกำหนด เป้าหมายรายได้ ... ส่งเสริม "เกษตร พันธสัญญา"	1.การส่งเสริม โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ เศรษฐกิจฐานราก (ข้อสั่งการในการ ประชุมคณะหัวหน้า ส่วนราชการระดับ กระทรวงหรือ เทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 7 มีนาคม 2563)	<u>ความสำคัญ</u> ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า โดยได้รับผลตอบแทนจาก สัญญาการจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนกับผู้ลงทุน มีเป้าหมายในการ สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรในชุมชน เป็รับซื้อไฟฟ้า 150 MW 2 เชื้อเพลิง ได้แก่ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย ปริมาณไม่เกินร้อยละ 25) อย่างละ 75 MW <u>ผลการดำเนินงาน</u> - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติ เห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ เศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่า มีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารที่ จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณานาน กว่าเดิม โดยจะสามารถประกาศผลเทคนิคได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (เลื่อน ออกไป 7 วัน) -เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรายชื่อผู้ผ่าน พิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้า ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) รับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ ไม่เกิน 150 เมกะวัตต์ จำนวน 95 รายเพื่อแข่งขันด้านราคาต่อไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการ พิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จำนวน 151 ราย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	-กรมพัฒนา พลังงานทดแทน และอนุรักษ์ พลังงาน (พพ) - สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับกิจการ พลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลัก 5.6.4 ยกระดับ โครงข่ายระบบ ไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมี เสถียรภาพ	2. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า	<p><u>ความสำคัญ</u> คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 38/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 372/2563 แก้ไขและเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการฯ</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม หรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการ แผนงาน และรายละเอียด เพื่อเตรียมนำเสนอเข้าคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ต่อไป</p>	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน นโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
5.6.4 ยกระดับ โครงข่ายระบบ ไฟฟ้าและพลังงาน ให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมี เสถียรภาพ	3. โครงการโซลาร์ ภาคประชาชน	<p><u>ความสำคัญ</u> วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภาคประชาชนให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์เพื่อใช้เอง ซึ่งในปี 2564 มีเป้าหมายรับซื้อ 50 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย ปรับหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้า ใหม่โดยปรับเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากกลุ่มบ้านอยู่อาศัยที่จำหน่าย ไฟฟ้าเข้าระบบเป็น 2.20 บาทต่อหน่วย จากเดิมรับซื้อในราคาไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เพื่อจูงใจการลงทุนเพิ่มขึ้น และ (2) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการ ตั้งแต่ 4 กุมภาพันธ์ - 30 ธันวาคม 2564</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> (1) กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย: ข้อมูลเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 ในรอบการรับซื้อในปี พ.ศ. 2564 มีผู้ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าครบถ้วน รวม 745 ราย กำลังผลิต ติดตั้ง 3,959 kWp ผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคแล้ว รวม 573 ราย กำลัง ผลิตติดตั้ง 3,031 kWp และ ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว รวม 212 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 1,162 kWp</p> <p>(2) กลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร: เปิดรับคำเสนอขอขายไฟฟ้าสำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสูบน้ำเพื่อการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าเฉพาะในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค (กฟภ.) รวม 28 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 3,231 kWp</p>	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับกิจการ พลังงาน (สนง. กพพ.)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลัก 5.6.3 เสริมสร้าง ความมั่นคงด้าน พลังงานให้ สามารถพึ่งพา ตนเองได้	4. แผนพลังงานชาติ	<u>ความสำคัญ</u> คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เห็นชอบ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 4 แผน และให้บูรณาการแผนด้าน พลังงานให้เป็นเอกภาพ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็น แผนเดียว <u>ผลการดำเนินงาน</u> คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 1. เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาต่อไป 2. เห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 2.1 มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานบริหารจัดการ และพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน สะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ให้สอดคล้องกับข้อเสนอการดำเนินการ ระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงาน นโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.)

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>2.2 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับ 3 การไฟฟ้า เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสายส่งและจำหน่ายไฟฟ้าของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจ neutral-carbon economy ได้ในระยะยาว</p> <p>2.3 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและดำเนินการออกมาตรการที่ช่วยบรรเทาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับโรงไฟฟ้า หรือโครงการที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน เช่น การปลูกป่าทดแทน การติดตั้งเครื่องการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านนโยบายการเงินและเทคโนโลยีจากกลุ่มประเทศ G7</p> <p>2.4 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางนโยบายส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แทนการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมจากเชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ</p>					

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

กระทรวงพลังงาน

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/ มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงาน (1-31 กรกฎาคม 2564)	ร้อยละของ ผลการ ดำเนินงาน	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
นโยบายหลัก 5.6.3 เสริมสร้าง ความมั่นคงด้าน พลังงานให้ สามารถพึ่งพา ตนเองได้	5. แผนการลงทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ รายไตรมาส ประจำปี 2564 ของกระทรวง พลังงาน	<u>ความสำคัญ</u> กระทรวงพลังงานเสนอแผนดำเนินงานและแผนการลงทุนในโครงการ ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2564 แบ่งออกเป็น (1) พลังงานเข้มแข็ง (2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และ (3) ส่งเสริมลงทุนพลังงานสะอาด โดยเน้นที่การลงทุนภายในประเทศ <u>ผลการดำเนินงาน</u> จากแผนการลงทุนของกลุ่มพลังงาน มีความก้าวหน้าผลการเบิกจ่าย ณ มิถุนายน 2564 รวม 100,466.19 ล้านบาท ดังนี้ (1) มีการปรับแผนการลงทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ แผนการลงทุนของบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยแผนใหม่เฉพาะการลงทุนใน ประเทศปี พ.ศ. 2564 รวม 221,214 ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายสะสม มกราคม - มิถุนายน 2564 ที่ 112,981 ล้านบาท เบิกจ่ายได้จริง 80,506 ล้านบาท (2) แผนการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทใน เครือเฉพาะการลงทุนในประเทศปี พ.ศ. 2564 รวม 47,134.91 ล้านบาท แผนเบิกจ่ายสะสมมกราคม - มิถุนายน 2564 จำนวน 20,195.80 ล้าน บาท เบิกจ่ายได้จริง 19,960.19 ล้านบาท	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี	n/a	- สำนักงาน ปลัดกระทรวง พลังงาน (สป.พณ.) - การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้รายงาน : นางนงลักษณ์ สดเจริญ
เบอร์ติดต่อ: 0 2140 6283

หน่วยงาน: กระทรวงพลังงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564